

Remote Tower

AAR, 23.08.2023

LRBV  1015 020/01 210/01



Implementare remote TWR Brasov

- ▶ 1. Acord ROMATSA - AIBG privind furnizarea serviciilor de navigație aeriană
- ▶ 2. Schimbare structura organizatorica ROMATSA
- ▶ 3. Aprobare Spatiu aerian (CTR)
- ▶ 4. Certificare AIBG
- ▶ 5. Amenajare cladire la AIBG
- ▶ 6. Sisteme/echipamente ATM/ANS:
 - ▶ ILS, DVOR, DME
 - ▶ VHF, eVHF si VCSS
 - ▶ AWOS/ATIS
 - ▶ RVT
 - ▶ Sistem de control al traficului aerian
 - ▶ Sistem de supraveghere de rezervă
 - ▶ Sistem informativ afișare date (NIDS)

Implementare remote TWR Brasov

- ▶ 7. Proceduri de zbor instrumental
- ▶ 8. Proceduri de lucru
- ▶ 9. Personal OPS, TECH, MET
- ▶ 10. Publicare informatii in AIP Romania
- ▶ 11. Argumentatie de siguranta
- ▶ 12. Amendare certificat furnizor servicii de navigație aeriană

AIBG a transferat
ROMATSA DSNAR Arad
dreptul de folosință pentru
spațiile, instalațiile,
echipamentele necesare
furnizării ATM/ANS -
01.06.2023

Operaționalizare:
15.06.2023

In derulare:

- lista 32 probleme tehnice transmise spre soluționare către UTI și AIBG - nerezolvate încă
- pachetul al 2-lea de proceduri de zbor instrumental - transmis în consultare operatorilor aerieni
- implementare proceduri LVP - necesare începând din toamnă:
 - procedura - retransmisă AIBG pt completare
 - depinde de reamplasarea senzorului RVR03
- autorizarea sistem ATIS - dosar de autorizare în lucru, feedback întârziat din partea UTI (completare documentație) => sistemul va fi autorizat după modificarea bazei de reglementare (estimat nov.2023)

In discutie cu AIBG: modificarea programului. Incepând cu luna oct.2023 - decalare/devansare, cu păstrarea unui interval contiguu de 12 h.

Next step: remote TWR Arad

