MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nesecret

DIRECTIA GENERALA ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

Nr. 3F {.?
pata: 220/ 2018

INSTRUCTIUNEA nr. 4

Privind raportarea lunara a stadiului projectelor finantate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei
{CEF - Connecting Europe Facility)

Avand in vedere:

{1) Prevederile art, 22 din Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din
11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe
Facility), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr,
680/2007 si (CE) nr. 67/2010;

(2) Protocolul privind coordonarea, gestionarea si implementarea proiectelor finantate prin programul
Connecting Europe Facility (CEF) la nivelul MFE-MT nr. 2905 si 39467 din 19.10.2015; si

(3) Prevederile Ordinului nr. 506/2016 privind aprobarea Regulamentului de crganizare si functionare a
Ministerului Transporturilor, cu modificarile i completarile ulterioare.

Directorul General al Directiei Generale Organismul Intermediar pentru Transport, emite
urméatoarea instructiune:

Art. 1 Depunerea Rapoartelor de progres lunare aferente proiectelor finantate in cadrul Connecting
Europe Facility (CEF)

(1} Conform Regulamentului CE nr. 1316/2013, art. 22 statele membre efectueazd monitorizarea tehnicd
si controlul financiar al actiunilor, in strénsd cooperare cu Comisia, si certificd faptul cd cheltuielile
contractate in raport cu proiectele sau cu pdrii ale acestora au fost pldtite si cd plata a fost conformd
cu normele relevante, Statele membre pot solicita Comisiei sd participe la verificdrile si inspectiile la
fata locului,

(2) Pentru indeplinirea responsabilitatilor ce decurg din aplicarea art. 22 din Reg. 1316/2013, Ministerul
Transporturilor {(MT) prin Directia Generala Organismul Intermediar pentru Transport (DG QIT), Directia
Accesare Fonduri (DAF), Serviciul CEF si Accesare Finantare (SCEFAF) asigura monitorizarea tehnica si
financiara a proiectelor CEF, inclusiv prin verificari in teren pentru proiectele de lucrari, si se asigura
ca beneficiarii prevad un audit financiar extern pentru fiecare proiect CEF;

(3) in acest sens, beneficiarii au obligatia raportarii stadiului implementarii actiunilor CEF prin
completarea Anexelor nr.1 si nr. 2 la prezenta instructiune si transmiterea acestora citre DG OIT pana
cel tarziu in data de 15 a lunii ultericare lunii de raportare, Pentru proiectele de servicii i achizitii
bunuri vor fi transmise si rapoartele livrate, precum i procesele verbale de predare-primire, in cazul
bunurilor achizitionate.

{4) Raportul de progres lunar se va transmite cu adresd de inaintare, exclusiv, in format electronic la
adresele de email ale ofiterilor de proiecte, iar in copie citre claudiu.staicu@mt.ro si
ionut. petrescu@mt.ro.
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Art. 2 Evaluarea Rapoartelor lunare de progres ale proiectelor cu finantare in cadrul Connecting Europe
Facility (CEF)

(1) Procesul de evaluare 5i aprobare a Rapoartelor lunare de progres este gestionat exclusiv la nivel DG OIT
- DAF prin SCEFAF;

(2) Pe parcursul procesului de evaluare, ofiterul de proiect poate solicita informatii suplimentare si
clarificari privind integralitatea, acuratetea §i corectitudinea datelor cuprinse in cadrul rapeartelor
lunare de progres. Beneficiarul are obligatia de a da curs solicitarilor MT in cel mai scurt timp posibil.
Comunicarea intre MT si beneficiar se va realiza utilizand posta electronici si documente scanate.

(3) Bilunar, in functie de claritatea informatiilor prezentate in raport, ofiterul de proiect poate decide
realizarea unei vizite de monitorizare in teren in cazul proiectelor de lucrdri, pentru verificarea
progresului fizic.

Avizat,
lonut PETRESCU
Accesare Finantare
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ANAEXA 1
SITUATIA

proiectelor finantate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei

ladatade ccoonviruan

Nr. Stadiu de realizare — etape parcurse
Crt.

1. Denumirea proiectului:

Sursa de finanfare: CEF + Buget de Stat

Valoarea proiectului: (alocare CEF alocare BS RO)
Contract de finanfare (GA):

Durata implementare proiect:

Indicatori Tehnico-Economici ai profectului:

Obiective generale:

Obiective specifice:

Acte adifionale la GA:

Stadiul proiectului

Faza de proiectare: (Studiu de Fezabilitate/Proiect Tehnic aprobate)

Executie lucrdri: execufie lucrdri (enumerare tip Iucrdri executate, cu specificarea progresului inregistrat fayd de raportarea
anterioard — max. 5 rdnduri)

Etapa de achizitii:
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Conrracte previzionate in perioada de implementare a proiectului:

- Denumire contract:
- Valoare contraci:
- Contractant:
- Ordin de incepere (data emiterii):
- Stadiu fizic (in procente):
Descrierea etapelor de desfasurare a procedurii de achizifie pe contract: termene asumale/previzionate

- Stadiu valoric:___ mii lei 5i ___(in procente):
- Receptie la terminarea lucrdrilor (daia):
- Receptie finald (data):
- Perioada de garanfie (___ luni):
Activitiiti:

Activitatea 1 -

(In prezent se deruleazd urmdtoarele activitafi:)
Activitatea 2 -

(in prezent se deruleazd unndioarele activitdyi:)
Activitatea 3 -

(in prezent se deruleazd urmdioarele activitdfi:)
Intirzieri in implementare: Da/Nu

- Explicatii privind intdrzierile calculate faja de termenele stabilite in GA, peniru fiecare Activitate/Milestone din GA.

Pentru proiectele de servicii si achizitii bunuri vor fi transmise si rapoartele livrate, precum si procesele verbale de
predare-primire, in cazul bunurilor achizitionate.
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ANEXA 2
SITUATIA LUNARA
a proiectelor finantate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei
- luma.......fanul -
Implementare Milestone conf.
e Data z_awmwﬂm mmmz .
Valoare Plati Plati lansare Intdrzieri Livrabile/
Contract | contract | efectuate de | planificate data rocedura Progres Progres activitati/ _sm procese
Nr. | executie | executie | lainceputul pana la semnarii uunZN:_.m fizic financiar lestone uri + OBSERVATII verbale de
crt | lucrdrifse | lucrdri contractului sfarsitul contract {publicare contract | contract | . .. termene predare-
rvicii (lei fara | pana la (data anului in f. durata anunt)/sta {%) (%} :?:m durata | actualizate primire,
TVA) raportarii) curs** GA/data diu® (justificare) dupa caz
semnarii
efective
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Activitatea 1
1
2
3
Activitatea 2
3
4
5
6
o 1s . s ** Valoarea include cofinantare
i _.__umm unet _u_..unmn__.i de achizitie UE+ finantare Buget de stat (fara
finalizata sau in desfasurare, se vor :
: i . TVA) {calculul s-a realizat la cursul
completa informatii referitoare la de 1 Euro=4.4942 lei din data
data estimativa de lansare ! semnarii Grant Agreement-ului)
3
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